

województwo	miejscowość	obszar	typ	informacja dodatkowa	status	termin	planowane wstrzymanie dostaw	szacowany termin wyłączenia		szacowany termin przywrócenia dostaw	
								dzień	godzina	dzień	godzina
mazowieckie	Nowy Dwór Mazowiecki	LNGS0007	place planowane	renowacja instalacji LNG Nowy Dwór Mazowiecki	zaplanowane	maj.26	nie				
mazowieckie	Maków Mazowiecki	LNGS0014	place planowane	renowacja instalacji LNG Maków Mazowiecki	zaplanowane	cze.26	nie				
mazowieckie	Michałów	LNGS0015	place planowane	renowacja instalacji LNG Leoncin	zaplanowane	lip.26	nie				
lubuskie	Wymiarki	GAZS0008	place planowane	wymiana filtropodgrzewacza	zaplanowane	lip.26	nie				
mazowieckie	Pogorzel	GAZS0012	place planowane	wymiana filtropodgrzewaczay	zaplanowane	lip.26	nie				
mazowieckie	Radwanków Szlachecki	GAZS0013	place planowane	wymiana filtropodgrzewaczay	zaplanowane	lip.26	nie				
wielkopolskie	Piotrkowice	LNGS0002	place planowane	modernizacja AKPiA	zaplanowane	sie.26	nie				
opolskie	Praszka	GAZS0011	place planowane	renowacja SRP I	zaplanowane	sie.26	nie				
lubuskie	Sława	LNGS0003	place planowane	renowacja instalacji LNG Sława	zaplanowane	sie.26	nie				
mazowieckie	Skrzyńsko	LNGS0005	place planowane	renowacja instalacji LNG Przysucha	zaplanowane	wrz.26	nie				
zachodniopomorskie	Chojna	LNGS0004	place planowane	renowacja instalacji LNG Chojna	zaplanowane	wrz.26	nie				
mazowieckie	Kańkowo	GAZS0009	place planowane	rozbudowa SRP I	zaplanowane	wrz.26	nie				
łódzkie	Rogowiec	LNGS0009	place planowane	automatyzacja rozładunku LNG	zaplanowane	paź.26	nie				
wielkopolskie	Złotów	GAZS0002	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
wielkopolskie	Trzemeszno	GAZS0003	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
zachodniopomorskie	Myślibórz	GAZS0004	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
zachodniopomorskie	Lipiany	GAZS0005	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
kujawsko-pomorskie	Lubicz	GAZS0006	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
kujawsko-pomorskie	Obrowo	GAZS0006	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
mazowieckie	Osieck	GAZS0012	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
mazowieckie	Wilga	GAZS0013	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
mazowieckie	Karczew	GAZS0013	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
mazowieckie	Sobienie-Jeziory	GAZS0013	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
mazowieckie	Małkinia	GAZS0009	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
mazowieckie	Kosów Lacki	GAZS0009	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
lubuskie	Gozdnica	GAZS0009	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
opolskie	Praszka	GAZS0011	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
opolskie	Gorzów Śląski	GAZS0011	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
łódzkie	Krośniewice	GAZS0014	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
łódzkie	Kutno	GAZS0014	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				
mazowieckie	Wieliszew	GAZS0015	place planowane	montaż SmartGaz	zaplanowane	od 03.2026	nie				